Direction Générale des Ressources / Direction des Achats et de Question n° 108
la Commande Publique

DACP
REF : DACP2016013

Signataire : EV/IMC/ED

Séance du Conseil Municipal du 23/06/2016

RAPPORTEUR : Anthony DAGUET

OBJET : Avenant n°1 au marché de travaux pour la construction du groupe scolaire
Port Chemin Vert. Approbation et autorisation de signature.

EXPOSE :

Par délibération n°308 du 6 novembre 2014, le Conseil municipal a approuvé le projet de
marche relatif a la construction du groupe scolaire Port Chemin Vert (Vandana Shiva et Frida
Kahlo), passé sur appel d'offres européen pour un montant prévisionnel de 18 360 000€ TTC
(15 300 000 € HT), valeur octobre 2014.

La Commission d’appel d'offres, réunie le 20 mars 2015 a attribué le marché a l'entreprise
BATEG ayant remis I'offre économiquement la plus avantageuse, pour un montant global
de 18 840 001 € TTC (15 700 001 € HT), valeur janvier 2015.

Le chantier a donc débuté le 10 avril 2015, pour une durée de 15 mois et demi, permettant
I'ouverture de I'équipement pour la rentrée scolaire de septembre 2016.

En cours de travauy, il apparait que :

1 - Des adaptations mineures nécessitant la réalisation de travaux complémentaires et
modificatifs doivent étre apportées au projet initial. Ces travaux permettent une adéquation au
programme et aux capacités techniques de réalisation, sans modifier les conditions initiales du
marché. |l s’agit donc de sujétions imprévues, ne résultant pas du fait des parties, nécessaires

au parfait achévement, et devant étre réalisées par la société titulaire du marché.

2 - Des améliorations du projet sont envisagées, imprévisibles lors de la conclusion du contrat
car liées a 'avancement des études d’exécution et & la connaissance des modes opératoires
de I'entreprise. Elles sont sans incidence financiere et représentent une plus value qualitative
pour I'équipement, ses conditions de maintenance et d’entretien.

Dans le cas 1, sont concernés :

- La fourniture et mise en ceuvre entre |a protection du bassin de la Direction de I'Eay et de
I'Assainissement (DEA) du Département (ouvrage enterré localisé sous les cours de
récréation du groupe scolaire) et le complexe rapporté sur les cours d’'un drainage afin de
récupérer les eaux de pluie. Ce drainage permet la libre circulation de I'eau sous le complexe
de la cour afin de recueillir les eaux de ruissellement et éviter leur stagnation.

Montant en plus value : 22 59245 € HT
27 110.94 € TTC



- La modification du bassin de récupération des eaux a destination de la communauté
d'agglomération de Plaine Commune pour le nettoyage de la voirie. Le volume du bassin sera
adapté pour permettre, a la fois, la rétention d’eau conformément 3 la réglementation de la
DEA et la récupération pour l'arrosage.

Montant en plus value : 39 628.48 € HT
47 55418 € TTC
Dans le cas 2, sont concernés :

- Le remplacement des escaliers intérieurs meétalliques par des escaliers en béton
dimensionnés selon les normes en vigueur y compris I'habillage des dessous de paliers par
des dalles de fibre de bois. Le revétement de sol de ces marches est prévu en sol souple avec
anti dérapant intégré et contrasté suivant la réglementation. Cette modification répond & un
mode opératoire de I'entreprise facilitant I'interface des corps d'état (suppression de I'escalier
métallique) et assure un confort acoustique amplifié par rapport a la solution de base.

- Le remplacement des murs rideaux des deux étages par un complexe composé d'une
structure béton avec isolation extérieure et ouvertures en chassis aluminium. Cette solution
apporte une pérennité supplémentaire a I'ouvrage et propose un mode opératoire permettant
une souplesse de réalisation dans le temps (car associant réalisation en béton et isolation
thermique séparées)

Cette adaptation est également mise en ceuvre pour les fagades des escaliers.

- Le remplacement du complexe d'étanchéité du marché de base par un complexe
d'étanchéité inversé, y compris isolation conforme a I'étude thermique et tapis drainant de
10 cm d'épaisseur de type gravillons roulés. Cette adaptation technique, tout en facilitant la
mise en ceuvre, reste donc conforme aux obligations réglementaires.

- Le remplacement de la production d’eau chaude sanitaire solaire de la cuisine par une
production d’eau chaude sanitaire par les chaudiéres. La production d'eau chaude sanitaire
solaire est conservée pour le logement de fonction. Cette adaptation technique permet de
diminuer les couts d’entretien des panneaux solaires et surtout de les localiser sur une facade
avec un ensoleillement favorable 3 leur fonctionnement.

- Le remplacement des faux plafonds fixes en plaques de platre perforées par des faux
plafonds démontables. Ce choix assure des possibilités d’entretien facilitées. Les locaux
concernés sont les salles de classe tampons, les salles des maitres, les bureaux, les locaux
d'entretien, les halls d’entrées, les salles de repos, Ce remplacement intégre également les
habillages des dessous des paliers escaliers par des dalles en fibres de bois permettant une
amélioration acoustique de ces espaces.

- L'ajustement de la hauteur moyenne de terre végétale dans le jardin au troisieme étage
permettra de mieux répartir les charges permanentes sur la structure de 'ouvrage tout en
assurant la pérennité des plantations. Les mouvements de terre sont adaptés en conséquence
et la quantité de terre avec isolant est inchangée.

Toutes les prestations mentionnées dans le cas 2 n’engendrent aucune conséquence
financiére.

L'ensemble des modifications n’a pas d'incidence sur le délai global de réalisation des
travaux.

Le montant total de I'avenant n°1 s'éléve donc & 62 220.93 € HT (74 665.12 € TTC) portant
ainsi le montant du marché de 15 700 001 € HT (18 840 001,20 € TTC) a 15 762 221.93 €HT
(18 914 666.32 € TTC), représentant une plus value de 0.4%.

Les crédits nécessaires sont ouverts au budget de I'exercice en cours, au compte nature
2313, fonction 421.

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver le projet d'avenant n°1 au marché de
travaux pour la construction du groupe scolaire Port Chemin Vert et d'autoriser Madame la
Maire a le signer avec I'entreprise BATEG.
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I’AN DEUX MILLE SEIZE, le 23 Juin, le conseil municipal d’Aubervilliers, convoqué le 15 juin
2016, s'est réuni en Mairie & 19 H sous la présidence de Mériem DERKAOUI, Maire d'Aubervilliers.

PRESENTS :

MM. DAGUET Anthony, KARMAN Jean-Jacques, Mmes VALLY Sophie, CHERET Magali, TLILI Leila,
MM. MONINO Jean-Frangois, BENKHELOUF Boualem, KARROUMI Sofienne, Mme KOUAME Akoua
Marie, M. CHOUDER Fethi, Mme PEJOUX Claudine, MM CHIBAH Salah, RUER Marc. Adjoints au
Maire,

MM. CECCOTTI-RICCI Roland, TLILI Mohamed Fathi, BEAUDET Pascal, LE HYARIC Patrick,
Mme DUCATTEAU Sylvie, MM. WOHLGROTH Antoine, PLEE Fric, ROZENBERG Silvere,
Mme LE MOINE Sandrine, M. KADDOURI Nourredine, Mme FAGARD Alice, M. SANON Guillaume,
MM. GARNIER Daniel, HAFIDI Abderrahim, Mme KHELAF Djamila, MM. VANNIER Jean-Yves, LOGRE
Benoit, Mme LENZI Ling, M. BIDAL Damien, Mme LENOURY Nadia Conseillers Municipaux et
*Conseillers Municipaux délégués,

POUVOIRS :

M. KAMALA Kilani, Représenté  par : Mme Mériem DERKAOUI
Mme GRARE Laurence Représentée par : M. DAGUET Anthony
Mme MARINO Danielle Représentée par : M. KARMAN Jean-lacques
Mme NEDELEC Soizig Représentée par : Mme VALLY Sophie
Mme MERCADER Y PUIG Représentée par : M. BEAUDET Pascal
Mme MILLA Josiane Représentée par : Mme PEJOUX Claudine
Mme MBONDO Thérése Représentée par : M. ROZENBERG Silvére
Mme REDOUANE Wassila Représentée par : M. CHIBAH Salah

Mme RABAH Hana Représentée par : M. KARROUMI Sofienne
Mme YONNET Evelyne Représentée par : M. LOGRE Benoit

M. AIT-BOUALI Omar Représenté  par : M. VANNIER Jean-yves

Mme LENZI Ling représentée par M. BIDAL Damien 3 partir de la question n°88
Mme TLILI Laila représentée par M. WOHLGROTH Antoine 3 partir de la question n°128.

Absents : Mime SIGNATE Rouguy, MM. RACHEDI Hakim, ZAIRI Rachid, Mme ALVES Presilya,

Secrétaire de séance : M. SANON Guillaume




Séance du Conseil Municipal du 23/06/2016 N° 108

Direction Générale des Ressources I Direction des Achats et de la Commande
Publique

DACP
REF : DACP2016013

Signataire : EV/IMC/ED

OBJET : Avenant n°1 au marché de travaux pour la construction du groupe scolaire
Port Chemin Vert. Approbation et autorisation de signature.

LE CONSEIL,
Aprés avoir entendu I'exposé de Mme la Maire,

Vu le Code des Marchés Publics et notamment ses articles 33, 57 a 59 et 77 du Code des
Marchés Pubilics,

Vu le marché relatif & la construction du groupe scolaire Port Chemin Vert, passé sur appel
d’offres européen,

Vu le projet d’avenant n°1 au marché relatif a Ia construction du groupe scolaire Port Chemin
Vert,

Vu le budget communal,

Considérant que des adaptations mineures nécessitent la réalisation de travaux
complémentaires et modificatifs devant é&tre apportées au projet initial et que des
améliorations du projet sont envisagées, imprévisibles lors de la conclusion du contrat car
liees & I'avancement des études d’exécution et 3 la connaissance des modes opératoires de
I'entreprise rendue attributaire, quil'y a lieu en conséquence de passer un avenant au marché.

A l'unanimité.

DELIBERE :
APPROUVE le projet d’avenant n°1 au marché relatif a la construction du groupe scolaire Port
Chemin Vert, dont I'objet est de permettre la réalisation de travaux complémentaires et
modificatifs au projet initial.
Le montant total de I'avenant n°1 s'éléverait donc 4 62 220.93 € HT (74 665.12 € TTC) portant

ainsi le montant du marché de 15 700 001 € HT (18 840 001,20 € TTC) 3 15 762 221.93 € HT
(18 914 666.32 € TTC), représentant une plus value de 0.4%.

AUTORISE la Maire 3 le signer avec la Société BATEG.

Recu en préfecture : 24/06/2016 L'adjointe déléguée
Publié le : 24/06/20M%6 Soephie VALLY

Certifié exécutoire le\; 24.06.2016 @S’DV\ !
L'adjointe déléguée ; 3 ‘ ':
Sopfie VALLY




